

Bloque Institucional Socialdemócrata

Agenda partidaria 2015-2016

Presentación de la jerarquía de objetivos del Bloque Institucional Socialdemócrata y el conjunto de tareas claves a realizar durante los próximos 15 meses trabajo a fin de consolidar el trabajo electoral del partido y mejorar su posición en las votaciones



Jerarquía de objetivos

1.	Los fines del programa: <ul style="list-style-type: none"> a. Contribuir al mejoramiento del nivel votaciones BIS en las próximas elecciones. b. Recuperar el cuarto lugar en las elecciones del 2016 c. Obtener más de un 5% de los votos válidos para las elecciones del 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Más de 300,000 votos obtenidos • Posición electoral alcanzada
2.	Objetivo central: Actualizar y activar los organismos del partido para el logro de un alto desempeño político-electoral en las elecciones del año 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de organismos constituidos • Cantidad de miembros registrados
3.	Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Constitución de los diferentes organismos del Partido • Capacitación de los distintos organismos de dirección para el cumplimiento de las tareas políticos electorales del año 2015-2016 • Diseño e implementación de un programa de incentivo y promoción a los miembros del partido en función de su desempeño y rendimiento partidario 	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de organismos constituidos • Numero de persona capacitada • Cantidad de miembros incentivados y promovidos

Cronograma de actividades 2015/ 2016

	Actividad	Duración en días	Fecha de Inicio	Fecha de Término
	FASE 1			
A)	Identificación y selección de los Coordinadores y los Adjuntos de los Comité de Área Electoral CAE (4,100 Recinto) 8,200 compañeros.	90 días	13 Febrero 2015	15 de Mayo 2015
B)	Identificación y selección de los Secretarios y Subsecretarios de los Comités Electoral de Base CEB (15,100 Colegios Electorales) 30,200 compañeros.	90 días	13 de Febrero 2015	15 de Mayo 2015
C)	Equipar los locales regionales	90 días	13 de Febrero 2015	15 de Mayo 2015
D)	Alquiler y equipar los locales provinciales	90 días	13 de Febrero 2015	15 de Mayo 2015
E)	Identificar 592 casas contactos Municipales (158); zonales (200) y D.M. (234)	90 días	13 de Febrero 2015	15 de Mayo 2015
F)	Realizar un itinerario de contacto con el liderazgo social, comunitario, y religioso de todo el país.	90 días	13 de Febrero 2015	15 de Mayo 2015
G)	Formar organizaciones paralelas: Central sindical, corriente profesional, ciudadanos vigilantes.	90 días	13 de Febrero 2015	15 de Mayo 2015

H)	Identificar y capacitar a los coordinadores técnicos provinciales y enlaces técnicos municipales.	90 días	13 de Febrero 2015	15 de Mayo 2015
I)	Inauguración de los locales regionales y provinciales	90 días	13 de Febrero 2015	15 de Mayo 2015
J)	Cumplimiento de la cuota de Inscripción:	90 días	13 de Febrero 2015	15 de Mayo 2015
	Miembros titulares del CEN 250			
	140 inscripciones mínimas confirmadas			
	10 coordinadores de CAE (Recintos) con una cuota de inscripción de 25 c/u			
	Suplentes del CEN 250			
	95 inscripciones mínimas confirmadas			
	5 coordinadores del CAE (Recintos) con una cuota de Inscripción de 25 c/u			
	Miembros de la Dirección de JUBIS y FEMUBIS 100 c/u			
	50 inscripciones mínimas confirmadas			
	2 coordinadores de CAE (Recintos) con una cuota de inscripción de 25 c/u			

	Miembro de las Direcciones de los frentes de Masas (18 * 33 c/u)			
	Encargado de los Departamentos Nacionales (19 * 33c/u)			
	Encargado de las Unidades Nacionales (30)			
	Miembros de los Consejos Regionales (10 * 13 c/u)			
	Coordinadores/adjuntos de los CAE (8,200 * 25 c/u)			
	Miembro Comisión Ejecutiva Provincial o Interzonal 11 c/u			
	Miembro de la Comisión Ejecutiva Municipal 9 c/u			
	Miembro de la Comisión Ejecutiva Zonal 7 c/u			
	Miembro de la Comisión Ejecutiva del Distrito Municipal 5 c/u			
	Nota: Todos los miembros de los organismos de dirección deben ser coordinadores ó adjunto de un recinto electoral (CAE).			
	<p>Miembros de la dirección de todos los organismos intermedios fuera de las comisiones ejecutivas:</p> <p>22 Restantes provinciales e interzonales</p> <p>18 restantes municipales</p> <p>14 restantes zonales</p> <p>10 restantes Distrito Municipal</p>			

	Deben ser secretario/subsecretario generales del CEB			
	Nota: Todos los miembros restantes de los organismos intermedios deben ser secretario ó subsecretario de un colegio electoral (CEB).			
	FASE 2			
A)	Informe de cumplimiento cuota de inscripción	2 días	15 de Mayo 2015	Mayo 17 2015
B)	Escogencia y designación, de acuerdo al informe, de la nueva estructura del partido	2 días	15 de Mayo 2015	Mayo 17 2015
	Miembros titulares Comité Ejecutivo Nacional CEN 250			
	Miembros Suplente CEN 250			
	Comisión Nacional de Control 10			
	Consejo Nacional de Disciplina 5			
	Comisión Consultiva Nacional 21			
	Dirección JUBIS 100			
	Dirección FEMUBIS 100			
	Consejos Regionales 130			
	Consejo del Exterior 13			

	Total	879			
C)	Pleno Nacional de Dirigentes	1 día	17 de Mayo 2015	17 de Mayo 2015	
	FASE 3				
A)	Constitución y Juramentación de los Organismos del Partido. Para esto se deben reunir por organismo todos los coordinadores/adjuntos de los CAE y a los secretarios/subsecretarios de los CEB.	42 días	18 de Mayo 2015	1 de Julio 2015	
	Comités Provincia Santiago/ Distrito Nacional (2) 200 (100 c/u)				
	Comités Provinciales (30) 990 (33c/u)				
	Comités Municipales (158) 4,266 (27 c/u)				
	Consejos Interzonales (13) 429 (33 c/u)				
	Comités Zonales (200) 4,200 (21 c/u)				
	Comités de Distrito Municipal (234) 3,510 (15 c/u)				
	Total				13,595
B)	Identificar las Comisiones Ejecutivas. Se escogerán por consenso o proporcionalidad.	42 días	18 de Mayo 2015	1 de Julio 2015	

	Regionales	13 * 10 = 130			
	Provinciales e Interzonal	11 * 45 = 495			
	32 provinciales y 13 interzonales				
	Municipal	9 * 158 = 1,492			
	Zona	7 * 200 = 1,400			
	Distrito Municipal	5 * 234 = 1,170			
	TOTAL	4,617			
	FASE 4				
A)	Identificar propuesta de candidatura BIS a nivel municipal.	62 días	1 Julio 2015	Agosto 31 2015	
B)	Capacitación/ Fidelización entrega del padrón y material de trabajo a los coordinadores y los adjuntos de los recintos (CAE) 8,200	62 días	1 Julio 2015	Agosto 31 2015	
C)	Cubrir todo el país con propaganda institucional del BIS	62 días	1 Julio 2015	Agosto 31 2015	
D)	Entrega de certificados de acreditación y carnet de dirigentes	62 días	1 Julio 2015	Agosto 31 2015	
	FASE 5				
A)	Capacitación/ Fidelización entrega de padrón y material de trabajo a los secretarios y subsecretarios generales de los colegios electorales (CEB) 30,600	91 días	1 Septiembre 2015	Noviembre 30 2015	

B)	Plan de crecimiento institucional / cuota de 25 miembros por cada CEB	91 días	1 Septiembre 2015	Noviembre 30 2015
C)	Entrega de certificados de acreditación y carnet de dirigente	91 días	1 Septiembre 2015	Noviembre 30 2015
	FASE 6			
A)	Encuentros de crecimiento y confraternidad por organismos intermedios con los coordinadores/adjuntos de recintos y los secretarios/ subsecretarios de los colegios electorales	31 días	1 Diciembre 2015	6 de Enero 2016
B)	Entrega personalizada de raciones alimenticias y juguetes para coordinadores/adjuntos de recintos y los secretarios/subsecretarios de los colegios electorales 38,800	31 días	1 Diciembre 2015	6 de Enero 2016
	FASE 7			
A)	Asambleas/ encuentros de los CAE de formación y definir y coordinación de trabajos (definiendo las metas a alcanzar para cada uno) con los coordinadores/adjuntos de los CAE y los subsecretarios/subsecretarios de los CEB	60 días	7 Enero 2016	Febrero 29 2016
	FASE 8			
A)	Plan de crecimiento y contacto con los electores e identificación del voto BIS en todos los recintos electorales (padrón de potenciales votantes BIS). Caca por casa con las boletas electorales y realizar contactos a través del telemercadeo	61 días	1 Marzo 2016	30 Abril 2016
	FASE 9		1 de Mayo 2016	14 de Mayo 2016

B)	Entrega de materiales electorales			
C)	Entrega de acreditación			
D)	Entrega de propaganda por CAE (recinto)			
E)	Entrega de programa operativo “Día D”			
F)	Entrega de padrón definitivo miembros y simpatizantes			
G)	Entrega de logística y recursos			
H)	Traslado de todos los dirigentes a sus recintos			
	FASE 10		15 de mayo 2016	15 de mayo 2016
A)	“DIA D” Coordinación general para el cumplimiento de nuestra meta electoral			